ACTIVIDAD A+S – ETAPA 4: EJECUCIÓN

ESCUELA:	Ingeniería, Energía y Tecnología
CARRERA:	Programación y Análisis de Sistema
ASIGNATURA:	Taller base de Datos
NRC:	PRO202
NOMBRES INTEGRANTES DEL EQUIPO A+S:	1.Romina Valenzuela 2.Alejo Burgos 3. 4. 5.

1. Bitácora de la ejecución de la Actividad A+S:

Bitácora para registrar cada sesión de ejecución de la Actividad A+S. Esta bitácora debe considerar:

- La descripción de cómo se llevaron a cabo cada una de las actividades desarrolladas.
- Un detalle de los avances o atrasos según el cronograma establecido.
- La descripción de los imprevistos encontrados durante la ejecución.
- Se sugiere acompañar esta bitácora con evidencias de la ejecución de la actividad. Para información sobre los tipos de archivos que se podrán cargar al aula virtual como evidencia, revisar la sección “ANEXO” en este mismo documento.

Nº Sesión	Fecha	Hora de inicio	Hora de cierre	Descripción de actividades realizadas	Avances o retrocesos según cronograma	Imprevistos encontrados
1	24-08-26	15:00	16:30	Se realizó consulta al profesor el día 24-08-26 para determinar que la información más consultada por pacientes es: Horas Disponible, Días Disponibles, Especialidad.	AVANCE SEGÚN CRONOGRAMA (semana 1 cumplimiento completo de la actividad 1)	No se tenia claro al inicio que datos eran prioritario.
2	26-08-26	10:00	12:00	Recopilar información: médicos horarios y servicio. Se inicio a la recolección y clasificación de los datos del personal médico, turno de atención y servicios disponibles. Se organizo toda la información en una tabla de Exel con Especialidad, Médicos, Días y Horas disponibles	AVANCE CONFORME A LO PLANIFICADO (Semana 1: inicio correcto de la actividad 2)	Se observó desorganización en los registros de horarios dentro de las plantillas de origen.
3	28-08-26	14:00	16:30	Se configuró RUT para que sea único. Esto evita que se ingrese dos veces el mismo paciente.	REVISIÓN REQUERIDA/LEVE RETRASO (Semana 2: Se identificaron datos omitidos en el origen)	Se identifico información faltante respecto a las especialidades de algunos profesionales.
4	31-08-26	09:30	12:00	Se revisó la base de datos en PostgreSQL. Se creó la tabla Paciente con la regla de que el RUT no se pueda repetir. Se hicieron pruebas para detectar datos duplicados y	AVANCE EXITOSO (Semana 2: Se completo la actividad 3. Se trabajó de manera autónoma para cumplir con el plazo del proyecto.	Se detectaron registros duplicados causados por inconsistencias en mayúsculas y tildes.

				se eliminó un registro de prueba.		
5	02-09-26	10:00	13:00	Se creó la base de datos “clínica_db” en PostgreSQL usando pgAdmin4. Se creó la tabla Paciente con sus campos: id_nombre, Rut , teléfono, correo y especialidad. Se insertaron 3 registros de prueba para verificar el funcionamiento.	Se completo la actividad 5. Se adjunta evidencia con el código SQL de creación de tabla paciente.	No se creo tabla Médico por falta de tiempo.
6	04-09-26	11:00	13:30	Evidencia6: Imagen de pgAdmin 4 mostrando la consulta de los datos obtenidos de la tabla paciente, simulando la conexión con la pagina web.	RETROCESO TEMPORAL/CORREGIDO (Semana 3: Reejecución de script por falla de clave foránea)	Se produjo un error sintáctico al declarar una clave foránea, el cual fue corregido exitosamente.
7	07-09-26	15:00	17:30	Actualizar horarios y médicos en la web. Se simuló la actualización de la página web del centro médico utilizando PowerPoint. Se actualizaron los horarios de Pediatra a MARTES Y JUEVES 10:00 a 13:00 y Ginecología a LUNES Y VIERNES 12:00 a 15:00 según la tabla de Exel.	AVANCE ALCANZADO (Semana 4: Carga y validación de horarios) No se tuvo acceso directo a la web real, por lo que se realizó una simulación con PawerPoint.	Se requirió ajustar el tipo de dato de las rutas de archivos para asegurar la compatibilidad.

8	09-09-26	09:00	11:30	Insertar 3 registros nuevos en la tabla paciente Se utilizó pgAdmin 4 para ejecutar comandos SQL: INSERT INTO para cargar datos de 3 pacientes: Camila Torres, Pedro Valenzuela y Lucia Mena. Se verificó con SELECT*FROM Paciente.	AVANCE SEGÚN PLANIFICACIÓN (Semana 4: Carga y validación de datos). Se completó la actividad sin problema. La 3 evidencia fueron guardadas correctamente.	Se presentaron imprevistos menores en los formatos de hora que requirieron ajuste del código.
9	11-09-26	10:00	12:30	Probar que los datos mostrados en la página web sean correcto. Se realizó validación de los horarios de Pediatría y Ginecología ingresado previamente. Se comparo la información de la tabla Exel con la simulación en PowerPoint para detectar inconsistencia.	AVANCE SEGÚN CRONOGRAMA(Semana 4:Carga y validación de datos. Se verifico que los 3 paciente ingresados tienen los datos correctos. Se detectó y corrigió 1 de formato en la hora de atención.)	Se requirió la redacción de textos descriptivos de prueba para validar la longitud de los campos.
10	14-09-26	15:00	17:30	Evaluar resultados y documentar proyectos 4: carga de horarios y cargas de pacientes. Se generó un informe con los resultados obtenidos y las dificultades encontradas durante el proceso.	PROYECTO FINALIZADO CON ÉXITO (Semana 4: Cierre de etapa) Se completó la documentación del proyecto y se dejo registro de las mejoras para la próxima etapa.	No se prestaron inconvenientes mayores; el paquete de evidencias quedó consolidado para la entrega.

ANEXO – ETAPA 4: EJECUCIÓN

Los tipos de archivos que se podrán cargar al aula virtual como evidencia son:

NOMBRE ARCHIVO	FORMATO	CARACTERÍSTICAS
Documento_Explicativo_Pa100T.docx Script_BaseDeDatos_Pa100T.sql Ejemplo: • Documento explicativo de tablas • Script SQL ejecutable • Diagrama de la base de datos	• Archivo compatible con la aplicación original, o propio del archivo presentado. En el caso de que el aula virtual no permita cargar algún tipo de archivo, se sugiere comprimirlo en formato ZIP. • PDF (en los casos que esto sea posible)	Por ejemplo: • Documentación explícita de cambios en tablas • Script DDL ejecutable • Planillas de datos de prueba • Diagrama Entidad-Relación Cuando sea posible, se sugiere presentar el archivo del programa original y una copia en PDF.
Captura_Ejecucion_SQL1.jpg Captura_Pruebas_BaseDatos2.jpg Evidencias_Etapa4.zip	JPG / ZIP	Incluye evidencias del producto de la actividad. Por ejemplo: • Capturas de pantalla de la ejecución de comandos SQL • Pruebas de inserción de datos para la página web • Fotos o imágenes respaldando la realización del trabajo.